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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO

TABLA DE DATOS GENERALES DEL CONTRATO No. MS-OP-DR-043/17-IR

1.-CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SC ROCA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: C. JUAN DE DIOS AGUILAR GAYTAN

2.-OFICIO DE CONTROL DE AUTORIZACION PRESUPUESTAL:
3.-LA ADJUDICACION DEL CONTRATO SE REALIZO POR: INVITACION RESTRINGIDA
4.-ACTA CONSTITUTIVA DEL CONTRATISTA 27,048 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2009 OTORGADA ANTE LA FE
DEL NOTARIO PUBLICO No. 187 LIC. MARIA DEL PILAR GOMEZ LEAL E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO
No. 50383*4
5-ACREDITACION DEL MANDATARIO. TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA No. 27,048 DE FECHA 29 DE
OCTUBRE DEL 2009 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. 187 LIC. MARIA DEL PILAR GOMEZ
LEAL
6.- DOMICILIO DEL CONTRATISTA: CALLE LLERA No 1646 M34 LOTE 12 FRACC. LOMAS DE GUADALUPE, CD
VICTORIA, TAMAULIPAS C.P. 87270
7.- DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE COLIMA COMUNIDAD LOS
FIERROS Y REHABILITACION PLAZA 20 DE NOVIEMBRE
8.- UBICACION DE LA OBRA: EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON
9.- MONTO DEL CONTRATO INCLUYENDO EL I.V.A:: $ 1,890,829.37 ( UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 37/100 M.N.)
10.- MONTO DE LA ASIGNACION APROBADA AL CONTRATO INCLUYENDO IVA: $ 1,900,000.00 (UN MILLON
NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. )
11.- FECHA DE INICIACION DE LA OBRA: 22/DICIEMBRE/2017
12.- FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA: 21/ENER0/2018
13.- ANTICIPO PARA INICIO DE LA OBRA: 10 % DEL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ASCENDIENDO SU
IMPORTE A LA CANTIDAD DE: $ 189,082.94 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 M.
N.)
14.- ANTICIPO ADICIONAL PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EN
LA OBRA: 20 % DEL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ASCENDIENDO SU IMPORTE A LA CANTIDAD DE: $
378,165.87 (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 87/100 M. N.)
15.- FECHA EN QUE SE ELABORARAN LAS ESTIMACIONES: PERIODOS NO MENORES DE 15 DIAS Y NO MAYORES
D IAS NATURALES POR TRABAJOS EJECUTADOS.

FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO: 22 DE DICIEMBRE DEL 2017
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON, REPRESENTADO POR EL C. ING. JAVIER CABALLERO GAONA,
PRESIDENTE MUNICIPAL, C. LIC. HECTOR GUADALUPE CHAVARRI DE LA ROSA, SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO, C. LIC. JORGE A. ESPRONCEDA TAMEZ, SINDICO SEGUNDO DEL AYUNTAMIENTO, C. LIC.
RAPHAEL MARTINEZ GONZALES, TESORERO MUNICIPAL Y EL C. ING. MIGUEL ANGEL ESPINOZA JUAREZ,
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y POR LA OTRA, LA EMPRESA; CONSTRUCTORA SC ROCA, S.A. DE C.V.
REPRESENTADA POR EL C. JUAN DE DIOS AGUILAR GAYTAN A QUIEN SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE
ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

DECLARACIONES
PRIMERA: Declara EL MUNICIPIO:

1.1.- Que en los términos de los articulos 118 y 120 de la Constitucién Politica del Estado de Nuevo Leén; 1, 2, 4, 5, 18, 27
fracciones Il y X, 31 fraccion I, XI, 70 y demés relativos de la Ley Organica de la Administracién Piblica Municipal del Estado
de Nuevo Leon, asi como a lo dispuesto por los articulos 1, 2, 4, 5, 14 fracciones I, Il, 18, 27 fracciones Il y X, 31 fraccion Il,
70,72, 76 fracciones |, llly X, 78 fracciones Vy VI y demas relativos de la Ley Organica de la Administracion Publica Municipal;
asi como los diversos articulos 2, 8 y demas relativos del Reglamento Organico de la Administracion Piblica Municipal de
Santiago, Nuevo Leon, tiene personalidad juridica y capacidad legal para celebrar el presente contrato.

.2.- Que para los efectos del presente instrumento, sefialan como domicilio para oir y recibir notificaciones y para el
cumplimiento de las obligaciones el ubicado, en la calle Abasolo, No. 100 esquina con la calle Juérez, zona centro de esta
ciudad de Santiago, Nuevo Ledn.

.3.- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MSN-930129-PN9, expedido por el Servicio de Administracion
Tributaria.

|.4.- Que las erogaciones que se deriven del presente contrato se cubriran con recursos FEDERALES DEL FONDO
DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL EJERCICIO 2017.

.5.- Que la adjudicacion del presente contrato se realizo por Invitacion Restringida a cuando menos 3 contratistas de
conformidad con el Articulo 27, fraccion Il, Articulo 43 parrafo 1° y 2°, articulo 44 y demas relativos de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas

EGUNDA: EL CONTRATISTA declara:

Que es una persona moral legalmente constituida, acreditandolo mediante la presentacion del primer testimonio de la escritura
constitutiva N° 27,048 de fecha 29 de Octubre de 2009, otorgada ante la fe de la LIC. MARIA DEL PILAR GOMEZ LEAL ,
titular de la Notaria Pablica N° 187 con ejercicio en Ciudad Victoria, Tamaulipas e inscrita en el Registro Pablico de la
Propiedad y del Comercio de Ciudad Victoria Tamaulipas con el Folio Mercantil Electronico N° 50383*4 el dia 10 de
Noviembre del 2009

|.2. Que acredita su personalidad de representante legal de la persona moral denomiada CONSTRUCTORA
C.V,, y con tal carécter signa el presente contrato, acreditandolo mediante la prgsentacion del primer t
scritura p
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constitutiva mencionada en el inciso anterior donde se hace constar tal poder otorgado, siendo inscrita en el Registro Publico
de la Propiedad y del Comercio de Ciudad Victoria descrita anteriormente

I.3. Ser mexicano y conviene, cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por
cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de Ningin gobiemo extranjero, bajo pena de perder en beneficio
de la Nacioén Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

|.4. Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econbémicas para obligarse a la ejecucion
de la obra objeto de este contrato.

1.5. Que tiene establecido su domicilio en CALLE LLERA No 1646 M34 LOTE 12 FRACC. LOMAS DE GUADALUPE, CD
VICTORIA, TAMAULIPAS C.P. 87270., mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato y que en
caso de existir alguna modificacion en el domicilio fiscal, lo notificara por escrito ante la Direccion de Obras Publicas de la
Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia Municipal.

1.6.- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes CRO091029FV2, expedido por el Servicio de Administracion
Tributaria.

1.7. Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con la Mismas,
y las Reglas Generales para la contratacion y Ejecucién de Obras Publicas y de los Servicios relacionados con las mismas
para las Dependencias, asi como los términos de referencia y las normas técnicas aplicables; el Programa de los trabajos
que se le encomiendan y el Presupuesto con los volimenes aproximados, que forman parte integrante de este contrato,
ademas de:

1.- Proyectos arquitecténicos y de ingenieria; 2.- Normas de calidad de los materiales y equipos de instalacion permanente;
3.- Especificaciones de construccion aplicables; 4.- Catalogo de conceptos, cantidades estimadas de trabajo, unidades de
medida, precios unitarios, presupuestos con los volimenes aproximados e importes parciales y el total de la proposicién; 5.-
Andlisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo; 6.- Relacion de los costos basicos de materiales puestos en
obras, de la mano de obra y maquinaria de construccién que intervienen en los analisis anteriores; 7.- Programa de
Adaquisiciones de materiales y equipo de instalacién permanente y su utilizacién; 8.- Andlisis de los costos indirectos y
particularmente del costo financiero; 9.- Programa de Ejecucion de los trabajos detallado por conceptos, consignado por
periodos las cantidades estimadas por ejecutar e importes correspondientes; 10.- Programa de utilizacion de la maquinaria y
equipo de construccion; 11.- Programa de utilizacion del personal técnico, administraivo y de servicios; 12.- Procedimiento

ra el ajuste de costos y demas anexos, que integran el presente contrato, asi como las demas normas que regulan la

jecucion de los trabajos.

1.8. Que ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieren afectar la ejecucion de los trabajos, y se
compromete a realizarlos oportunamente.

1.9. Que ge encuentra inscrito en el Padron de Contratistas de la Secretaria de Obras Pablicas, Desarrollo Urbano y Ecologia

Por lo anterior expuesto, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:

Y [
CLAUSULAS , %ﬂ%
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PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- EL MUNICIPIO encomienda a EL CONTRATISTA, la realizacion de la obra:
CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE COLIMA COMUNIDAD LOS FIERROS Y REHABILITACION PLAZA
20 DE NOVIEMBRE y éste acepta y se obliga a realizarla hasta su total terminacién acatando para ello, lo preceptuado en
los diversos ordenamientos y normas aplicables; y lo establecido en el punto 1.7 de la Declaracion Segunda de EL
CONTRATISTA, misma que se encuentran en el expediente técnico correspondiente, los cuales tienen el caracter de anexos
para todo lo referente a las obligaciones que contrae el Contratista en el presente contrato.

Los conceptos especificos de la obra se detallan en el respectivo catalogo de conceptos, mismo que obra en los archivos de
la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia Municipal y que son del conocimiento de “EL CONTRATISTA”.

SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es de $1,890,829.37 ( UN MILLON
OCHOCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 37/100 M.N.) Incluyendo el |.VA.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.-EI CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos el dia 22 de Diciembre del afio
2017 y terminar el dia 21 de Enero del 2018 y de conformidad con el programa de ejecucion que se haya aprobado, el que
contiene un programa detallado por etapas y conceptos, consignando por periodos las cantidades de obra estimadas a
ejecutar e importes correspondientes y, en su caso, el Diagrama de Ruta Critica entregado.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a EL CONTRATISTA le fuera
imposible a éste cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prérroga que considera necesaria,
expresando los motivos en que se apoye su solicitud. EL MUNICIPIO resolvera sobre la justificacion y procedencia de la
prorroga y en su caso, concedera lo que haya solicitado EL CONTRATISTA o la que estime conveniente. Para la
regularizacion del nuevo plazo, debera establecerse la reprogramacion en el convenio, previo registro en la bitacora de obra.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - EL MUNICIPIO se obliga a poner a
disposicion de EL CONTRATISTA el o los inmuebles donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi
como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren para su realizacion.

Si se presentaran causas que impidan la terminacion de las obras dentro de los plazos estipulados, que fueren imputables a
EL CONTRATISTA,; éste podra solicitar también una proroga y sera optativo para EL MUNICIPIO, el concederla o negaria.
En el caso de concederia, EL MUNICIPIO decidira si procede imponer a EL CONTRATISTA las sanciones a que haya lugar,
de acuerdo con la clausula DECIMOTERCERA y, en caso de negarla, podra exigir a EL CONTRATISTA el cumplimiento del
contrato, ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que la obra quede concluida oportunamente o bien
procedera a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la clausula DECIMOQUINTA.

QUINTA: ANTICIPOS. - ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA. - Para el inicio de la obra objeto del presente instrumento “EL
MUNICIPIO” pagara como anticipo a cuenta del valor total de la obra la cantidad de: $ 189,082.94 (CIENTO OCHENTA Y
NUEVE MIL OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 M. N.) incluyendo el 1.V.A., equivalente al 10% del importe total del presente
contrato obligandose “EL CONTRATISTA” a utilizarlo tnica y exclusivamente en dichos trabajos.

SEXTA: ANTICIPO PARA ADQUISICION DE INSUMOS.- Ademas del anticipo anterior “EL MUNICIPIO” otorgara como
anticipo adicional a cuenta del valor total de la obra, para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion
de equipos de instalacion permanente y deméas insumos necesarios para la ejecucionyde los trabajos la captidad,de $
,165.87 (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESQS 87/100 M. N.) inc
VA, que equivale al 20% del importe total del presente contrato.
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Los anticipos establecidos seran cubiertos en una sola exhibicion, excepto cuando la obra deba ejecutarse en mas de un
ejercicio presupuestal, caso en el cual el anticipo para compra de insumos se cubrira en tantas exhibiciones como ejercicios
se prevea; aplicandose el porcentaje pactado al importe por ejecutar en cada uno de los ejercicios de acuerdo a lo establecido
en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

EL CONTRATISTA hara entrega a EL MUNICIPO la garantia y factura correspondiente al anticipo; el cual ser4 pagado dentro
de un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a partir de la fecha en que se hubieren recibido por la Direccion de Egresos
de la Tesoreria Municipal. En caso de que EL CONTRATISTA no presente estos documentos oportunamente, no lo eximen
de su responsabilidad de iniciar y proseguir los trabajos encomendados conforme a lo establecido en el presente contrato.

El otorgamiento y amortizacién del anficipo, se sujetara a los procedimientos establecidos por la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, y demas normas complementarias.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO - Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacion de estimaciones que abarcaran periodos de ejecucion no mayor de 30 dias ni menor de 15 dias naturales; las
cuales seran presentadas ante la Direccion de Obras de la Secretaria de Obras Publicas, Desarrolio Urbano y Ecologia, para
su registro y posteriormente seran entregadas a la residencia de supervision dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la
fecha de corte que, para la elaboracion de las mismas se sefialan en 30 dias. La residencia de supervision dentro de los ocho
dias habiles siguientes a la entrega, deberé revisar y, en su caso, autorizar la estimacion. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en el término antes sefialado, se entregaran en la fecha de la siguiente estimacion, por separado, para que EL
MUNICIPIO inicie el tramite de pago.

Las estimaciones se liquidaran en un plazo no mayor de 20 dias habiles, contados a partir de la fecha en que se hubieren
recibido por la Direccién de Egresos de la Tesoreria Municipal, fecha que se hara constar en el contra recibo que le sera
entregado para la gestion de pago a EL CONTRATISTA, dentro de los plazos establecidos.

EL CONTRATISTA recibira de EL MUNICIPIO como pago total por la ejecucion safisfactoria de los trabajos objeto de este
contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios pactados a las cantidades de obra ejecutadas ni las
estimaciones, ni las liquidaciones aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptacion de las obras. Si EL
CONTRATISTA estuviere inconforme con las estimaciones o la liquidacion, tendra un plazo de 20 dias calendario a partir de
la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion en su caso, para hacer por escrito la reclamacion.

Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de EL CONTRATISTA, se considerara aceptada por él y sin derecho
a ulterior reclamacion o liquidacion.

s requisito indispensable para tramitar cualquier pago, acompafiar a las estimaciones con: nimeros generadores, croquis,
tografias de todos y cada uno de los conceptos estimados, bitacora de obra, pruebas de laboratorio en su caso y la demas
mentacion que a solicitud de la supervision amparen los trabajos objeto de la estimacion.

EL MUNICIPIO podra realizar el tramite de pago de estimaciones correspondientes a trabajos aditivos o extraordinarios, sin
necesidad de solicitar garantia adicional, o realizar convenio, siempre y cuando la cantidad acumulada del monto cobrado
mas el tramitado, no exceda del monto contratado originalmente, seré requisito indispensable en el caso de las partidas extras,
presentar lo estipulado en la CLAUSULA DECIMAOCTAVA, sin eximir con esto a EL MUNICIPIO y a EL CONTRATISTA de
obligacion para formalizar los convenios necesarios, mismos que podran realizarse al determinar el alcan
bra.
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Para cumplir con lo mencionado en el parrafo que precede, debera considerarse lo establecido en el Punto No. 3 de la clausula
DECIMOCTAVA.

OCTAVA: GARANTIAS.- EL CONTRATISTA presentar4 a EL MUNICIPIO, la garantia para el cumplimiento del contrato la
cual se constituira por el diez por ciento del importe de la obra contratada, mediante péliza de institucién autorizada conforme
alo previsto; cuando ésta se realice en més de un ejercicio presupuestal, la fianza se substituira por otra equivalente al diez
por ciento del importe de los trabajos aiin no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de
costos y convenios, si los hubiere.

La garantia debera ser presentada dentro de los quince dias hébiles siguientes, contados a partir de la fecha en que el
contratista hubiere recibido copia del fallo de adjudicacion o de este contrato; para ejercicios subsecuentes, el mismo plazo
contara a partir de la fecha en que la inversion autorizada se notifique por escrito al contratista. Si transcurrido el plazo
respectivo no se hubiere otorgado la fianza, EL MUNICIPIO podra determinar la rescision administrativa del contrato.

EL CONTRATISTA a su eleccion presentara a EL MUNICIPIO, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha en que
suscriba y reciba copia de este documento, una fianza por el 10% del importe de la obra contratada, carta de crédito
irevocable por el equivalente al 5% del monto contratado, o bien aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al
5% del mismo monto en un fideicomiso especialmente constituido para ello a fin de garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que mediante el presente contrato se le imponen. Cuando la ejecucion de los trabajos rebase
un ejercicio presupuestal, la Garantia de cumplimiento se otorgara en los términos antes establecidos para el primer ejercicio,
y en los ejercicios subsecuentes se sustituira por otra equivalente al 10% 6 5% segun corresponda, del importe de los trabajos
aln no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios si los hubiere. En
este caso, EL CONTRATISTA entregara la Garantia dentro de los 15 dias naturales posteriores a la fecha en que le sea
notificada por escrito la autorizacion de inversién que a su vez hubiere recibido EL MUNICIPIO.

Si la Garantia no se otorga en los plazos establecidos, EL MUNICIPIO podra determinar la rescision administrativa del
contrato.

Por otra parte, EL CONTRATISTA garantizara los trabajos efectuados dentro de los quince dias habiles anteriores a la
recepcion formal de los mismos, substituyendo la fianza vigente por otra equivalente al diez por ciento del monto total ejercido
por la obra, a fin de asegurar que se responda por los defectos, vicios ocultos y cualquier otra obligacion en los términos de
laLey. La vigencia de esta garantia sera de un afio, contado a partir de la recepci6n formal o hasta que se corijan los defectos
0 vicios ocultos y se satisfagan las obligaciones no cumplidas, que hubieren sido exigidas durante dicho afio.

uedarén a salvo las facultades de las dependencias y entidades para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la
demnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas.

Las Garantias deberan ser otorgadas a favor del Secretaria de Finanzas, Tesoreria y Administracién del Municipio de
Santiago Nuevo Le6n y/o Municipio de Santiago Nuevo Len, y estara vigente hasta que las obras materia de este contrato
hayan sido recibidas por EL MUNICIPIO, o en su caso, durante al afio siguiente a su terminacion, para responder por cualquier
responsabilidad derivada de este contrato, que resulte a cargo de EL CONTRATISTA y en favor de EL MUNICIPIO; en este
caso la garantia continuara vigente hasta que EL CONTRATISTA satisfaga las responsabilidades. Tratandose de Fianza, la

poliza debera contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la Institucion que la otorgue: .
Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contra %ﬂ/ﬂﬂ—‘/ < //
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b) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere este contrato,
o exista espera, la vigencia de la fianza quedara autométicamente prorrogada, en concordancia con dicha prérroga o espera,
hasta por un afio después de haber sido entregada la obra.

¢) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de EL MUNICIPIO,
salvo que se trate de la fianza otorgada en los términos del parrafo 3o. de esta clausula pues en este caso se estara a lo alli
dispuesto.

d) Que la Institucion afianzadora, acepta expresamente lo establecido en los articulos 95, reglamento del Art. 95, 95 Bis, 118
y 118 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianza en vigor.

Téminos similares deberén expresarse en los documentos que constituyan la carta de crédito irevocable o el fideicomiso, si
EL CONTRATISTA opta por alguna de estas.

En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios o durante la ejecucion de los mismos se
autorice ajuste a los costos originales de este contrato, EL CONTRATISTA debera presentar documento modificatorio de la
entregada originalmente para garantizarlos en los mismos términos establecidos para el cumplimiento del contrato.

Si a EL CONTRATISTA se le otorgan anticipos, éste debera asegurarlos mediante la presentacion de una Garantia que
ampare la totalidad del o los importes que por este concepto se sefiala en la Clausula Quinta de este Contrato, en términos
semejantes a los expresados en esta clausula.

El anticipo se entregaré contra la presentacion de la garantia y la factura correspondiente. El no presentar los documentos no
exime a EL CONTRATISTA de su responsabilidad de iniciar y concluir los trabajos del presente contrato en el plazo pactado.

e obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados

%on las Mismas y las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucion de las Obras Publicas y de los Servicios relacionados

con las mismas, las garantias a que haya lugar con motivo de cumplimiento de éste contrato y de los anticipos que le sean
entregados por EL MUNICIPIO.

NOVENA:- AJUSTE DE COSTOS - Las partes acuerdan la revision de los costos que integran los precios unitarios pactados
en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econémico que determinan un aumento o reduccion de
los costos en los trabajos alin no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia. El acuerdo de aumento o reduccion
correspondiente, debera ser aprobado por el Secretario de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia

| ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de la materia, pudiera estar
jeta la importacion de bienes contemplado en la realizacion de la obra.

La revision de los costos se realizara en base a lo establecido en los articulos 56, 57 y 58 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

La revision sera promovida por EL MUNICIPIO o a solicitud escrita de EL CONTRATISTA, la que debera acompafiarse de la
documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera de 60 dias naturales siguientes a la fecha de
publicacion de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que solicite; EL MUNICIPIO dentro de los 60 dias

ia ge la

naffirales siguientes, con base en la documentacion aportada por EL CONTRATISTA, resalvera sobre la procedenci
ticion.
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La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma parte de este contrato. El importe
del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectaran en un porcentaje igual al del anticipo concedido
para la compra y produccion de insumos.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
y s6lo procederan respecto de la obra faltante por ejecutar conforme al Programa de ejecucién pactado o, en caso de existir
atraso no imputable a EL CONTRATISTA, con respecto al Programa que se hubiese convenido. Cuando el atraso sea
imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra pendiente de prestar confome al
Programa en vigor; dejando fuera del ajuste la o las cantidades de los conceptos de trabajo que presenten atraso.

DECIMA.- RECEPCION DE TRABAJOS.- EL MUNICIPIO recibira los trabajos hasta que sean terminados en su totalidad, si
los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este
contrato. Independientemente de lo anterior, se efectuaran recepciones parciales de las obras en los casos que a continuacion
se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialan: a) Cuando, sin estar terminada la totalidad de la obra,
la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y pueda ser uilizada, a juicio de EL MUNICIPIO. En este caso se liquidara
a EL CONTRATISTA lo ejecutado, b) Cuando EL. MUNICIPIO determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste
a lo pactado, en este caso se cubrird a EL CONTRATISTA el importe de las obras ejecutadas, ¢) Cuando de comin
acuerdo EL MUNICIPIO y EL CONTRATISTA convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, las obras
que se reciban, se liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato, d) Cuando
EL MUNICIPIO rescinda Administrativamente el contrato, en los términos del mismo, la recepcion parcial quedara a juicio de
EL MUNICIPIO que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir, €) Cuando la autoridad jurisdiccional competente
declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resolucién que de dicha autoridad emane.

Tanto en el caso de recepcion normal de las obras, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, a),b),c) y d), se
procedera a recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30 dias hébiles contados a partir de su terminacién, o de
la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los incisos mencionados, levantandose al efecto el acta
respectiva de entrega y recepcion de obras, y se procedera a formular la liquidacién correspondiente.

Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a EL MUNICIPIO de los Planos originales,
Licencias y demés documentos técnicos de la obra; en los cuales constaran, en su caso, las modificaciones solicitadas por
quella.

Si al recibirse las obras existieron reclamaciones de EL CONTRATISTA pendientes de resolver, se decidira de inmediato
sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a més tardar en un plazo de 30 dias naturales contados a partir de la
recepcion. La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin prejuicio de las
deducciones que deben hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

EL MUNICIPIO se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

DECIMAPRIMERA: REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se oblga a establecer
nticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, un superintendente de construccion
rmanente, profesionista con cédula profesional acorde al trabajo a desarrollar, el cual debera tener poder amplio y suficiente
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.
EL MUNICIPIO se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

DECJMASEGUNDA: RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA como empresario y patron del personal que
motivo de los trabajos materia del contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de lag dj
ales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social; EL CONTRATISTA conviene
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responder de todas las reclamaciones que sus frabajadores presentaren en su contra o en contra de EL MUNICIPIO en
relacion con los trabajos que ampara este confrato.

DECIMATERCERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y
equipo que se utilicen asi como la obra contratada cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo que se
refiere a especificaciones generales y complementarias de la obra objeto de este instrumento y a que la realizacion de todas
y cada una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de EL MUNICIPIO, asi como a responder por su cuenta y
riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a EL MUNICIPIO en cuyo caso se haré efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato.

Iguaimente se obliga EL CONTRATISTA a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que
ampara este contrato, sin previa aprobacion expresa y por escrito de EL MUNICIPIO en los términos de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

EL CONTRATISTA sera el (nico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via piblica, equilibrio
ecologico y proteccion al medio ambiente, asi como a las disposiciones establecidas al efecto por la Secretaria de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia y las demés que resulten aplicables. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios
que resultaren por su inobservancia, seran a cargo de EL CONTRATISTA.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a las 6rdenes de EL MUNICIPIO
o le aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de los mismos, EL MUNICIPIO
ordenara su reparacion o reposicion inmediata por cuenta de EL CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribucion alguna.
Si éste no atendiere los requerimientos de EL MUNICIPIO en un plazo de 15 dias naturales, EL MUNICIPIO har4 efectiva la
garantia de cumplimiento o de buena calidad que hubiese entregado EL CONTRATISTA conforme a lo establecido en la
Clausula Octava de este Contrato.

%‘ La conservacion y riesgo de las obras hasta el momento de su recepcion, seran a cargo de EL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA se obliga a responder de los dafios y perjuicios y responsabilidad civil que por el incumplimiento de
cualquier especificacion o por negligencia de su parte se lleguen a causar a terceros, con el equipo o material utilizado y la
obra en si, durante el proceso de desarrollo de la misma o una vez terminada ésta; de tal manera que cualquier
responsabilidad y tramite derivados de lo anterior serén asumidos por EL CONTRATISTA, por lo que EL MUNICIPIO queda
eximido de la realizacion de cualquier tramite, pago de dafios y perjuicios y/o responsabilidad civil que por cualquier motivo

| se deriven de la negligencia o incumplimiento referidos; no obstante, cuando se reclame pago de dafios a EL MUNICIPIO y
ste acuerde que debe responderse por los mismos, la erogacién que por tal motivo haga EL MUNICIPIO sera rembolsado

r EL CONTRATISTA, previo requerimiento de EL MUNICIPIO.

DECIMA CUARTA: PENAS CONVENCIONALES.- EL CONTRATISTA est4 obligado a concluir cada una de las etapas que
conforman los trabajos materia de este contrato en la fecha prevista para ello en el programa de obra aprobado; por lo qu
en £gso de no ser asi, EL MUNICIPIO podra aplicar, a titulo de pena convencional, una sancion que sera el equjvalen
30K del valor de la etapa que debié de concluirse, por cada dia de retraso en su terminacion, en la inteligenci
efectuarse la verificacion correspondiente, se tendra a los trabajos mal ejecutados por no fealizados.
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Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a EL CONTRATISTA ya que, en tal evento, EL MUNICIPIO
hara al programa de Obra las modificaciones que a su juicio procederan. En caso de que EL MUNICIPIO, con fundamento en
las clausulas DECIMASEXTA y DECIMAOCTAVA No. 5 y 6, determine la rescision administrativa de este contrato hara
efectivas las garantias que por concepto de cumplimiento haya entregado EL CONTRATISTA.

Notificada la rescision administrativa del contrato a EL CONTRATISTA éste estaré obligado a reintegrar, dentro de los 15
dias naturales siguientes a la fecha de nofificacion, el saldo del anticipo pendiente de amortizar, de no hacero pagara,
ademas, gastos financieros conforme a una tasa que seré igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion
en los casos de promoga para el crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se
computaran por dias calendario desde que se venza el plazo y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la Gltima estimacion no se amortice la totalidad del anticipo,
en esta situacion el plazo correra a partir de la fecha en que sea presentada a cobro la tltima estimacion.

Cuando EL CONTRATISTA reciba pagos en exceso, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso més los
intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida en el parrafo tercero de esta Clausula. Los intereses,
se calcularan sobre las cantidades pagadas de mas y computados por dias calendario desde la fecha de pago hasta la fecha
en que se pongan a disposicion de EL MUNICIPIO.

Tratandose de una sancion impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula, la misma sera notificada por escrito
a EL CONTRATISTA para que sea descontada del pago de la siguiente estimacién. Lo anterior, sin perjuicio de que EL
MUNICIPIO determine la rescision administrativa del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento y, en su caso, fa
del anticipo.

DECIMA QUINTA:- SUSPENSION O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- EL MUNICIPIO podra suspender
temporalmente en todo o en partes la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés

eneral. En tal caso el Contrato podra continuar produciendo todos los efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron dicha suspension; al efecto, EL MUNICIPIO informara por escrito a EL CONTRATISTA sobre Ia
duracion aproximada de la suspension y concedera la ampliacion de plazo que se justifique, en los términos de la Clausula
Tercera.

Cuando EL MUNICIPIO ordene la suspension por causa no imputable a EL CONTRATISTA, pagara a éste, a los precios
unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension. Por los
trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan considerarse como unitarios, se
celebrara el convenio correspondiente y se liquidaran segun se acuerde.

| presente contrato podré darse por terminado en forma anticipada, administrativamente por EL MUNICIPIO, previa
municacion a EL CONTRATISTA, sin necesidad de reclamacion judicial y sin responsabilidad para EL MUNICIPIO; cuando
eXxistan causas de interés general, surjan causas que de continuar la vigencia de este contrato se provoque un dafio a EL
MUNICIPIO o existan circunstancias que extingan la necesidad de ejecutar las obras contratadas. Para la liquidacion de pagos
a EL CONTRATISTA, se aplicaran las mismas reglas establecidas para la suspension en el parrafo anterior.

IMASEXTA:- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. EL MUNICIPIO podra en cualquier mome
ministrativamente este contrato por causas de interés general. La contravencion a las dsposiciones, lineamie:
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procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y las demas
normas legales y disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
de EL CONTRATISTA que se estipulan en el presente contrato, da derecho a su rescision inmediata sin
responsabilidad para EL MUNICIPIO, ademés a que se apliquen a EL CONTRATISTA las penas convencionales, conforme
a lo establecido en este contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

DECIMA SEPTIMA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y las demas normas legales y disposiciones
administrativas que le sean aplicables en todo lo no previsto en el mismo.

DECIMA OCTAVA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1.- Trabajos Adicionales y/o Extraordinarios.
Cuando a juicio de EL MUNICIPIO y por necesidades de la obra sea necesario llevar a cabo conceptos o cantidades de
trabajo no contemplados en el Proyecto, se procedera de la siguiente forma.

1.1. Debera quedar asentado el compromiso de las partes en la Bitacora de la Obra.

a) Cuando a juicio de EL MUNICIPIO se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo adicionales a las pactadas en este
Contrato, EL MUNICIPIO estara facultado para ordenar a EL CONTRATISTA la ejecucion de las mismas, y este se obliga a
realizarlos conforme a los precios unitarios aplicables de este Contrato. Siempre y cuando éstos no impliquen variaciones
substanciales al proyecto original.

b) Si lo que se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de obra EL CONTRATISTA, a requerimiento de EL MUNICIPIO,

y dentro del plazo que esta sefiale, sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respecivos

analisis, en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios debera aplicar el mismo criterio que siguié para la

determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato.

Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de los nuevos conceptos de obra, EL MUNICIPIO
rdenara su ejecucion y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutarlos conforme a dichos precios, mismos que se incorporaran

al contrato para todos sus efectos.

1.2. POR TERCERA PERSONA

a) Si EL MUNICIPIO no opta por la solucién anterior podra encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a tercera
persona ajustandose a los Procedimientos de Contratacion y Ejecucién de Obra Pablica en su Capitulo |, en los términos de
los articulos 27 y 28, asi como también en su articulo 45 fraccion |1l y el parrafo Il del mismo, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas; por lo que “EL MUNICIPIO” no incurrir4 en el supuesto de excepcion a la Licitacion
Publica como lo estipula el articulo 43 de la Ley antes mencionada

2.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- EL MUNICIPIO tendra derecho de suspender en todo tiempo las obras objeto de este
contrato y dara a EL CONTRATISTA por escrito las instrucciones pertinentes para su ejecucion a fin de que se ajuse al
royecto y a las modificaciones que del mismo ordene EL MUNICIPIO, especialmente por lo que se refiere a: a) Cuidar que

CONTRATISTA ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y programas de obras que hayan
ide\aprobados, b) autorizar cualquier cambio o modificacion a la documentacion técnica antes citada, c) Rechazar
materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados, d) Vetar la designacion de personal incompetente
o negligente, e) ordenar la sustitucion del residente en las obras en el caso antes indicado, f) Fijar las
matedales que se requieren, g) Ordenar el refiro de escombro o equipos que no se utilicen, h) Opone
preCedimientos de ejecucion contrarios a lo especificado o a los que la técnica exige, i) Didar 6rdenes y adop meddas

ecesarias para que las obras se realicen conforme a este contrato y sus anexos. .
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2.1. EL MUNICIPIO establecera la residencia de supervision, con anterioridad a la iniciacion de la obra, y seré la responsable
directa de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de las estimaciones
presentadas por el contratista, asi como del control de la bitacora en las obras, que servird como Gnico medio de
comunicacion oficial entre ELMUNICIPIO y EL CONTRATISTA, asentando en ella los asuntos sobresalientes que de
alguna forma afecten al proyecto en el costo o en la ejecucién misma de la obra. Los errores, fallas u omisiones de la residencia
del supervisor no eximen el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA con respecto a EL MUNICIPIO.

El residente de supervision representara directamente a EL MUNICIPIO ante EL CONTRATISTA y terceros en asuntos
relacionados con la ejecucion de los trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se ejecutan las obras o en las Oficinas
de EL MUNICIPIO.

2.2. Para los efectos del punto anterior, el residente de supervision tendra a su cargo cuando menos: a) Llevar la bitacora de
la obra, en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias relevantes de la misma; todas las notas deberan ser
firmadas por el residente de la supervision y el contratista; b) Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en
el contrato; c) Revisar, aprobar y firmar los nimeros generadores que amparen los trabajos ejecutados, conjuntamente con
EL CONTRATISTA, los cuales serviran de base para la elaboracion de la estimacion de dichos trabajos, para que
posteriormente se proceda al tramite de pago correspondiente; d) Autorizar las cantidades de trabajo adicionales que deberan
ser registradas y firmadas por las partes en la bitdcora de la obra; e) Constatar la terminacion de los trabajos.

2.3. EL MUNICIPIO, por medio de la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia independientemente de la
residencia de supervision, podra realizar cuantas inspecciones o actos de supervision considere pertinentes para la adecuada
vigilancia de la correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

3.- Modificaciones al programa, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo.- Durante la vigencia del
presente contrato EL MUNICIPIO podra modificar el programa, los planos y las especificaciones, dando aviso por escrito con
oportunidad a EL CONTRATISTA y este se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motivo
de las modificaciones ordenadas, el importe total de las obras que deba realizar EL CONTRATISTA excediera la cantidad
estipulada en la clausula SEGUNDA, las partes celebraran convenios por la cantidad excedente y hasta un 25% del monto o
del plazo pactados originaimente. Si las modificaciones exceden en porcentaje indicado o varian substancialmente el proyecto
se celebrara por una sola vez un convenio adicional.

Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y sujetas
a variaciones sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

3.1. EL CONTRATISTA podra ejecutar los trabajos adicionales una vez establecidos en la bitacora de la obra, documento

que el residente de supervision asignado por EL MUNICIPIO, debera llevar obligatoriamente, registrando las incidencias

\ relevantes de la obra, y estara a disposicion de EL CONTRATISTA; todas las notas deberan ser firmadas por el residente de
supervision y EL CONTRATISTA,; este sera el Ginico documento de soporte para la formalizacion de los convenios.

3.2. Los convenios deberan ser elaborados con el pleno conocimiento del alcance real de la obra.

37EL CONTRATISTA declara y esta de acuerdo en la retencion del 5 al millar como derecho por Servicio d .
ilancia de la Secretaria de la Funcion Piblica
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4.- Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, y al
respecto aceptan que cuando sea EL MUNICIPIO quien determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello con que se cumpla el procedimiento que se establece en el punto
N® 5 de esta clausula, en tanto que si EL CONTRATISTA es quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la
autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de EL
MUNICIPIO sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan:

a) Si EL CONTRATISTA no inicia las obras objeto de este contrato en la fecha que le sefiale EL MUNICIPIO, si las suspende
injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubieren sido rechazadas como defectuosas
por EL MUNICIPIO;

b) Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo alguno, no acata las érdenes dadas por EL
MUNICIPIO;

c) Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de EL MUNICIPIO, el atraso puede dificultar la terminacion
satisfactoria de las obras en el plazo estipulado;

d) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de caracter laboral, el seguro social 0
INFONAVIT;

e) Si se declara en concurso mercantil o si se hace cesion de bienes en forma tal que afecte a este contrato, 0 en caso de
huelga de su personal que afecte el programa de trabajo;

f) Si EL CONTRATISTA no da a EL MUNICIPIO y a las dependencias oficiales que tengan facultades de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de las obras:

g) Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito el tener esa nacionalidad;
:
h) Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobiemo en relacién con el presente contrato; y

i) En general por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las estipulaciones contenidas en el
presente contrato y sus anexos, las leyes o reglamentos aplicables, asi como a las 6rdenes de EL MUNICIPIO.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones consignadas a su
cargo en este contrato, EL MUNICIPIO podré optar entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas
convenidas, o bien, declarar la rescision conforme el procedimiento que se sefiala en el nimero siguiente.

5.- Procedimiento de Rescision o de Terminacién Anficipada del Contrato- Si EL MUNICIPIO considera que EL
CONTRATISTA ha incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato, lo comunicara a EL

ONTRATISTA en forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor de 10 dias naturales exponga lo que a su derecho
convenga. Si EL CONTRATISTA, no expone razon alguna, o si después de analizar las razones aducidas por este, EL
MUNICIPIO estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que proceda conforme a lo establecido en el
Gltimo parrafo del punto que antecede basandose en las constancias que obren en sus registros.

rminacion anticipada se efectuara mediante acuerdo de EL MUNICIPIO, el cual sera &omunicado a EL C
a proceder al finiquito de los trabajos en proceso y liquidacion de los pagos pendientes. .
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C. ING. MIGUEL ANGEL ESPINOZA JUAREZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,(DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

c.J ILAR GAYTAN
A ENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA SC ROCA, S.A. DE C.V.

a 15-gdfice de firmas del Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. MS-OP-DR-043/17-IR celebrado en fecha 22 de
ciemb: afio 2017 entre el Municipio de Santiago Nuevo Leon y la empresa denominada CONSTRUCTORA SC ROCA, SA. DE C.V. a fravés de su

representante legal el C. JUAN DE DIOS AGUILAR GAYTAN

Vv

ste programa es pblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa’.



